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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie projektu i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
w obrgbie ulic Strazackiej, oraz Odrodzenia, na dziatkach nr 56, 160/2, obreb 0003, w miejscowosci
Kowalewo Pomorskie. Inwestycja polega na wymianie istniejgcych przewodow kanalizacji
sanitarnej ogélnosptawnej fi300, poniewaz rurociagi uleglty wytarciu. Planuje si¢ utozenie nowych
przewodow kanalizacji sanitarnej na trasie istniejacej sieci. Na trasie zlokalizowane sg betonowe
studnie rewizyjne, ktére zaktada si¢ rowniez wymieni¢ na nowe, o tej samej Srednicy. W
opracowaniu uwzgledniono przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur typu PVC315 SNB8 lita.

Zaktadana dlugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 370 mb. Planowany przebieg trasy
nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, przedstawiono w zatgczniku graficznym PFU.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej musza by¢ zgodne z
ustawg o wyrobach budowlanych. Producent materiatow jest zobowigzany posiada¢ certyfikat ISO
9001 lub inny rownowazny systemem zarzgdzania jakos$cia.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot

1.2.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia
Zamoéwienie obejmuje:

* sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii,
zgbd, uzgodnien 1 pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe,

* obstuge geodezyjna,
» wykonanie badan geologicznych,
 wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie projektu,

* przylaczenie (przepigcie) istniejacych przytaczy do nowej sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z
usunig¢ciem i utylizacjg starej sieci,

* przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z
oddaniem przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na uzytkowanie,

* w razie konieczno$ci wymiana gruntu
* odtworzenie nawierzchni,
* inwentaryzacj¢ powykonawcza,

* nadzor autorski projektanta.

1.2.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacj¢
projektowg zawierajaca nastepujace elementy:

* Pig¢ egzemplarzy dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami,
zawierajacej miedzy innymi:

- komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami oraz z ZUDP,

- aktualny wykaz wlascicieli dziatek objetych projektem - z aktualnymi adresami,
- informacje¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja ma umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe¢ w zakresie przebudowy
sieci wodociggowej objetej niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Przed
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wystapieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu do weryfikacji w 5 egzemplarzy dokumentacje projektowa w jezyku polskim
zawierajaca (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezb¢dne materiaty). Zamawiajacy zglosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i1 wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwiazanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do oceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

» Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w jednym
egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, stuzacego
do rozliczen finansowych robot budowlanych. Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak,
aby obejmowata wszystkie elementy niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z
celem, ktéremu ma shuzyé, w tym w szczegolnosci:

- dojazdy, transport, przemieszczenie si¢ wykonawcy;

- prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp);
- obstuge geodezyjng;

- obstuge geologiczna;

- prace projektowe;

- uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien, opinii;

- powielenie, drukowanie 1 sktadowanie dokumentacji projektowe;;

- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow, itp.;

- realizacje warunkoéw prowadzenia robot w drogach publicznych;

- odwadnianie wykopow;

- prace ziemne i montazowe;

- wymiang gruntoéw w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego wbudowania;

- odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zaggszczenia gruntu w
wykopach;

- usunigcie 1 zagospodarowanie we wlasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatow, odpadow 1
wszelkich innych pozostato$ci zwigzang z realizacjg przedmiotu zamowienia;

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
- roboczogodziny;

- Zuzycie sprzetu;

- dostawe 1 zakup materiatow.

Ceng podang w ofercie traktuje si¢ jako sume cen wszystkich ww. elementow sktadowych, w tym
takze narzuty i1 zysk, a wynagrodzenie traktuje si¢ jako ryczattowe.

* Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych szczegdétowo opisang w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowalnych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania
przy odbiorze rob6t budowlanych.

» Kompletny spis opracowan z o$§wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami 1 wytycznymi, oraz ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

4



Calos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez
w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowe;j
wykonana zostanie z zastosowaniem nast¢pujacych formatoéw elektronicznych:

- Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF;
- Opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel.

Wykonawca a co za tym idzie projektant jest zobowigzany do petienia nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu r¢kojmi i gwarancji za wady robot
budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawcza.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Ustug
Wodnych Ostrowite. Tras¢ sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac oraz wykonaé
uwzgledniajac uzgodnienia z wiasciwymi instytucjami.

1.3.1. Polozenie geograficzne i administracyjne

Nowoprojektowana sie¢ kanalizacji w miejscowosci Kowalewo Pomorskie zaktada sig
wykona¢ na terenie dziatek nr ewid.: 56, 160/2, obreb 0003. Przewody nalezy prowadzi¢ po trasie
istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

1.4. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Ogolne uwarunkowania wykonania

Omawiana inwestycja ma na celu wymiang istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
og6lnosptawnej, ktora ulegla wytarciu, na nowe przewody typu PVC315 SN8 lita. Zaktada si¢
rowniez wymiang¢ studni rewizyjnych. Na etapie projektu nalezy wykona¢ badania geologiczne
gruntu.

1.4.2. Parametry docelowe

Nowo zaprojektowana i wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma by¢ wykonana z rur
PVC315 SN8 lita, oraz spelnia¢ wymagania zawarte w warunkach technicznych.

1.5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Informacje ogoélne

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy i wytyczne zarzadcy drog, wiascicieli
nieruchomosci oraz Gestora sieci.

Projekt sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

1.5.2. Wytyczne projektowe

Zaktadany przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czesci graficznej do
niniejszego opracowania.

Nowoprojektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ po trasie istniejgcej sieci.



1.5.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczgcie robot budowlanych byto podjete niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidlowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony §rodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajacego. Jakiegokolwiek btedy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedow lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

1.6. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.6.1. Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody przebudowy i doborem materialow oraz sposobu prowadzenia robot. Dobrane
materialy muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegolnos$ci posiadac
niezbe¢dne atesty higieniczne. Preferowang metoda wykonania sieci kanalizacji sanitarnej jest
metoda wykopu otwartego szalowanego.

1.6.2. Wymagania budowlane i materialowe

Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu, spetnia¢ Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne, atesty do
stosowania w sieciach kanalizacji sanitarnej. Transport oraz przechowywanie materiatow powinno
odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie
wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o uzyciu
podstawowych materiatow, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci. Wszystkie
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materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do
stosowania w sieciach kanalizacji sanitarne;.

1.6.3. Rury

Rury oraz wszelkie elementy taczace muszg by¢ wykonane z materiatow klasy pierwszej, o
regularnym kolowym przekroju i jednakowej grubos$ci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow.

Zastosowane materialy:

— rury i ksztattki PVC315 SNS lita

1.6.4. Studnie rewizyjne betonowe

Na trasie projektowanych kolektorow przewidziano betonowe studnie zbiorcze i rewizyjne.
Studnie powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1917:2004. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych
wykonane zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Nominalna $rednica studni nie moze by¢ mniejsza od
1200 mm. Dla osadzenia pokrywy zamykajacej dopuszcza si¢ stosowanie plyt pokrywowych lub
zwezek. Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe (wg normy PN-EN 13101)
wystajagce minimum 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w
odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300
mm. Na kanalizacji sanitarnej na dnie studni nalezy wykona¢ betonowg kinetg.

1.6.5. Materialy na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospo6iki lub piasku. Grubo$¢ podsypki: 10 cm. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujgce normy.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

1.6.6. Odwodnienie wykopow

W razie zajécia konieczno$ci odwadniania wykopow nalezy zastosowac system
odwadniajgcy dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych.

1.6.7. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparko — tadowarki;

- sprzet do zaggszczania gruntu;

- samochody skrzyniowe, samowyladowcze;

- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materiatow, sprzgtu itp. Liczba jednostek 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprz¢t powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym.

1.6.8. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza oraz od sprzetu,
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ktérym sg przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wktadkami. Przewozenie kruszywa 1 piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkow
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

1.6.9. Skladowanie

Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow 1 nierownosci
W pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdhiz wykopéw w odktadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sagsiedztwie wykopu.

1.6.10. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia
realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowac po
jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop
otwarty o glebokosci o 10 cm wigkszej niz spod rury. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe
wyrownawczg (podsypki) tj. 10 cm piasku. po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do osypki rury i
jej zasypki piaskiem do wysokos$ci 30cm powyzej grzbietu rury. Pozostata glebokos¢ wykopu
zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposdb, ze ostatnig warstwe tworzy¢
bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe. Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu
prowadzonych prac.

1.6.11. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia
uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w kosztach budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzgdna
istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego
prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Przy zasypie rur kanalizacji sanitarnej nalezy zwréci¢ uwage na doktadne
podbicie rury.

1.6.12. Ukladanie przewodow oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podluznym. Rury powinny by¢ ukladane w otwartym, umocnionym wykopie na
podsypce piaskowej 1 obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim
ukladaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczys$ci¢. Potaczenia rur wykonywaé poprzez
taczenie kielichowe.

1.6.13. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania,
zrealizowania 1 ukonczenia robot okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego 1 do
usuni¢cia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i
dokumenty wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra 1
ustugi konieczne do wykonania robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢,
stabilnos¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy 1 wszystkich
metod budowy oraz bgdzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci
sktadowej urzadzen i materiatow, jakie beda wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy
prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie moga
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by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze. Podczas
realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bgdzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci
wszelki sprzet 1 nadmiar materialdow. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z terenu budowy wszelki
ztom, odpady. Wykonawca powinien stosowac¢ jednolite i spojne rozwigzania materialowe oraz
techniczno — technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu roboét objetych PFU.

1.6.14. Projektowanie przez wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

1.6.15. Dokumenty wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeinienie dokumentow,
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbe¢dne do wlasciwego
wykonania robot na wlasny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia.

1.6.16. Z.godnos¢ robot z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu z rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okre§lone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach i w
PFU beda uwazane za wartosci docelowe.

1.6.17. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglgdnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robot.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa. regulujacego warunki w zakresie celu jakiemu
maja stuzy¢ roboty objete PFU. Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejgcia robot
przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych
oraz krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami.

1.6.18. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swoj koszt. Takie decyzje to migdzy
innymi:

* pozwolenie na budowe,
» pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢
za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz robot. Wykonawca
wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

1.6.19. Materialy

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania, beda zgodne z postanowieniami PFU i
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materialow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do wbudowania beda materiatami fabrycznie
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nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci, posiadajace
odpowiednie atesty, aprobaty i1 deklaracje zgodnosci.

1.6.20. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w PFU
w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6.21. Wykonanie robét wraz z projektem

1.6.22. Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i
warunki:

- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapoOw projektowania i realizacji
robot,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowac si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem robot na danym obszarze

1.6.23. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz rob6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamdéwienia az do
zakonczenia i odbioru robot, a w szczegdlnosci: - utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b
wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osoOb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu
budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem,
doprowadzeniem, przytaczeniem wszelkich czynnikow 1 mediéw na terenie budowy oraz jezeli
zajdzie taka konieczno$¢ poniesie zwigzane z tym opfaty.

1.6.24. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.

1.6.25. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczego6lnosci

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w
szczegdlnosci wymagania dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatéw 1 dostepu do nich podczas wykonywania robdt budowlanych,

- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

10



- organizacji pracy na budowie,

-sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa
1 zdrowia.

1.6.26. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Podczas realizacji robdt musi by¢ utrzymana plynnos¢ ruchu publicznego. Koszty objazdow,
przejazdoéw 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.6.27. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.6.28. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopow. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia robot odwadniajacych, w tym uzgodnienia z wlascicielami rowow przydroznych i
melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

1.6.29. Kontrola jakosci robot

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru
przeprowadzi proby szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob szczelnosci sporzadzony zostanie
stosowny protokot. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym
Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym.

1.6.30. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu
robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

1.6.31. Warunki odbioru robot

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w
umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robot po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisj¢ wyznaczong przez niego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie
odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi stosowny protokot i wyznaczy termin na usunigcie
tych usterek.

1.6.32. Dokumenty odbioru robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

* Oryginal Dziennika budowy;
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» O$wiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, * Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

* Protokoty z badan i sprawdzen,

* Deklaracje zgodnosci i atesty,

* Projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza w 5 egzemplarzach w formie pisemne;.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Przepisy zwigzane

2.1.1.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 1. poz. 1710
z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
z pézn. zm.).

. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
2002 nr 209 poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U.
2002 nr 209 poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.
2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).
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2.1.3. Inne dokumenty i instrukcje

*  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.:

o Zeszyt 3: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” (wyd. I,
wrzesien 2001 r.),

o Zeszyt 7: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” (wyd. I,
wrzesien 2003 1.),

o Zeszyt 9: ” Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (wyd. I,
wrzesien 2003 r.).

o Pozostatych obowigzujacych przepisach prawa;

o Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

2.1.4. Normy przywolane

Lp. NR AKTU PRAW. NAZWA AKTU PRAWNEGO
1. PRZEPISY OGOLNE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
1.1. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
1.2. Dz. U. nr 201 poz. 1238 rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie

1.3. Dz. U. nr 59/01 poz. 608 , . ‘o .
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej

3. KANALIZACJA SCIEKOWA I DESZCZOWA

3.1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych. Wymagania i

32 PN-92/B- 10727 badania przy odbiorze

3.3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i

34 PN-EN 1329-1 $ciekoéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Postanowienia ogélne

3.5. PN-EN 12056-1:2002 . .
i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Kanalizacja sanitarna.

3.6. PN-EN 12056-2:2002 Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Przewody deszczowe.

3.7. PN-EN 12056-3:2002 Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Przepompownie

3.8. PN-EN 12056-4:2002 $ciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Montaz i badania,

3.9. PN-EN 12036-5:2002 instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

3.10. PN-EN 12109:2003 ‘Wewngtrzne systemy kanalizacji podci§nieniowej
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
3.11. Dz. U. nr 50/99 poz. 501 wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ scieki wprowadzane do wod Iub do
ziemi

Dz. U. nr 116/91 poz. 503, nr
3.12. 100/01 poz. 1085, nr 115/01
poz. 1224
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2.2. Zalaczniki

e Zalacznik nr 1 — Warunki przylaczenia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Kowalewo Pomorskie

2.3. Czesé graficzna

e Zalgcznik nr 2 — Plan zagospodarowania terenu z orientacyjng trasa budowy kanalizacji
sanitarnej

2.4. Czes¢ kosztowa

e Zalacznik nr 3 — Przedmiar z kalkulacjg cenowg inwestycji
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