Zalacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA NR GKiM.272.50.2020 (wzér)

zawarta W dnil ......ccceceeeveveerineenne 2021 r. w Kowalewie Pomorskim zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych pomiedzy:

Gming Kowalewo Pomorskie z siedziba w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13,
87-410 Kowalewo Pomorskie, reprezentowang przez:

Jacka Zurawskiego — Burmistrza Miasta,

NIP: 5030022196, zwana dalej Zamawiajacym

afirma: ..o zsiedzibaw ... ,
...................................................................... , reprezentowang przez:
NIP: o , zwang dalej Wykonawca

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest ,Budowa i przebudowa drég gminnych (Srebrniki-Mariany,
Mlewo-Mlewiec, Pigtkowo) na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”.
Drogi ujete w niniejszym postepowaniu zostaly zgloszone do dofinansowania w ramach
Funduszu Drog Samorzadowych.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia w zakresie i w sposdb okreslony w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka budowlana, zgodnie z posiadanymi przez
Zamawiajacego decyzjami administracyjnymi oraz na podstawie wlasnych ogledzin i pomiarow
dokonanych w terenie.

2. Zamowienie obejmuje nastepujace zadania:

A) Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo
Pomorskie w km od 0+0,003 do 1+828

Inwestycja realizowana jest na dz. nr 219 obreb Srebrniki, dz. nr 254 i 290 obreb Mariany, ktére
stanowig pas drogowy drog gminnych oraz na cz. dz. nr 175 obreb Srebrniki, ktéra stanowi pas
drogowy drogi wojewodzkiej nr 649.

Zakres prac zwigzanych z przebudowa drogi:

1) obustronne humusowanie / Scinka poboczy;

2) wycinka krzakow i drzew z usunieciem wszystkich karpin;

3) rozbiorka istniejgcej nawierzchni;

4) przebudowa istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni;

5) uregulowanie szerokosci jezdni do 3,50m;

6) przebudowa skrzyzowan;

7) przebudowa istniejacych zjazdow;

8) przebudowa poboczy;

9) wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

10) wykonanie warstwy mrozoochronnej / odsaczajacej;

11) wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego (dopuszcza sie zamiennie wykonanie
dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego),

12) wykonanie nawierzchni z bitumicznej z betonu asfaltowego (4+3cm);

13) odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp rowow;

14) remont przepustu;



15) oznakowanie pionowe i poziome — projekt stalej organizacji ruchu wg odrebnego
opracowania.

B) Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km
od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35

Inwestycja realizowana jest na dz. nr 256/1, 282, 279, 302, 328/5, 324/1, 325/8, 328/1 obreb
Mlewo i dz. nr 2 obreb Mlewiec, ktore stanowig pas drogowy drég gminnych oraz na cz. dz. nr
23 obreb Mlewiec, ktéra stanowi pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 649.

Zakres prac zwigzanych z przebudowa drogi:

1) obustronne humusowanie / $cinka poboczy

2) wycinka krzakow i drzew z usunieciem wszystkich karpin

3) rozbiorka istniejacej nawierzchni w miejscach nowej kontr. bitumicznej

4) wykonanie przepustu pod droga gminng (skrzyzowanie z DW649)

5) profilowanie istniejacej nawierzchni pod projektowana konstrukcje drogi

6) wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne na odcinkach drogi o nowej konstrukcji,
poszerzeniach oraz na zjazdach

7) wykonanie w-wy mrozoochronnej/odsgczajqcej na poszerzeniach, zjazdach i drodze

(w miejscach nowej konstrukcji)

8) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (dopuszcza sie zamiennie wykonanie dolnej
warstwy podbudowy z gruzu betonowego);

9) wykonanie rowow chtonno — odparowujacych

10) wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego (4+3cm);

11) wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

12) wykonanie opasek gruntowych

13) wprowadzenie oznakowania pionowego i urzadzen BRD na podstawie projektu stalej
organizacji ruchu.

C) Budowa drogi gminnej w miejscowosci Pigtkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km od
0+0,000 do 0+250,67

Inwestycja realizowana jest na dz. Nr 40/38, 40/40, 40/44, 40/42 obreb Pigtkowo, ktdre stanowia
pas drogowy drég gminnych oraz na cz. dz. nr 37 obreb Pigtkowo, ktora stanowi pas drogowy
drogi powiatowej nr 649.

Zakres prac zwigzanych z budowa drogi:

1) rozbidrka istniejacej nawierzchni drogi,

2) humusowanie,

3) wykonanie nasypu,

4) przebudowa (przelozenie) sieci energetycznej kablowej — rury ostonowe,

5) wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne drogi, zjazdow,

6) wykonanie w-wy mrozoochronnej/odsaczajacej na zjazdach i drodze,

7) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego naturalnego tamanego na zjazdach i drodze;
8) wykonanie warstw bitumicznych na zjazdach i drodze,

9) wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego naturalnego tamanego,

10) wykonanie opaski gruntowej,

11) wprowadzenie stalej organizacji ruchu na podstawie projektu statej organizacji ruchu.

3. Wymagane jest, aby Wykonawca wykonat odcinek probny, co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu: stwierdzenia czy
sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa oraz ukladania nawierzchni
bitumicznej jest wlasciwy, okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej
do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu, okreslenia liczby przej$¢ sprzetu



zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia, a takze do
sprawdzenia jakosSci masy bitumicznej. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich
materialow oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do
wykonywania wszystkich robot. Powierzchnia odcinka probnego bedzie wynosi¢ od 500 do 700
m2. Odcinek prébny bedzie zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy oraz nawierzchni po zaakceptowaniu
tych warstw konstrukcyjnych na odcinku prébnym.

4. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych dla trzech ww. zadan, stanowi zal. nr 1A, 1B i 1C do SIWZ - do wgladu na
stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiajacego, w Referacie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Urzedu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13
(I pietro), 87-410 Kowalewo Pomorskie, od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Urzedu.
Podane nazwy wlasne (pochodzenie, producent itd.) majq jedynie charakter pomocniczy dla
okreslenia podstawowych parametrow i cech zastosowanych materialdow. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwiqzan rownowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy
funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego
jakos¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego produktu oraz powinien miec¢
parametry nie gorsze niz wskazany produkt.

Na Wykonawcy ciqzy obowiqzek udowodnienia, iz zastosowane rozwiqzania sq rownowazne.

5. Przedmiary robdt (zalqczniki nr 2A, 2B i 2C do SIWZ) zostaly zweryfikowane przez
Wykonawce i sq traktowane, jako material pomocniczy do okreslenia wynagrodzenia
ryczaltowego, przy czym nie stanowia podstawy wyceny.

6. Wykonawca ma obowigzek w toku prowadzonego postepowania oraz w toku realizacji
inwestycji informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich stwierdzonych rozbieznosciach
w dokumentacji projektowe;j.

7. Wszystkie uzyte przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zaméwienia wiasne materiaty
musza: odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonych w ustawie Prawo budowlane, posiada¢ stosowne certyfikaty,
deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, by¢ fabrycznie nowe oraz spelia¢ wymagania
okredlone dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych.

8. Wymagana jest nalezyta starannoS¢ przy realizacji zobowigzan umowy.

9. Okreslenie przez Wykonawce telefonéw kontaktowych i numeréw faksu oraz innych ustalen
niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamowienia.

10. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone podczas wykonywania
przedmiotu zamoOwienia, w tym m.in. za zniszczenia terenow zielonych, nawierzchni drog,
placéw i chodnikéw, szkody w nieruchomos$ciach znajdujacych sie w zasiegu oddzialywania
wykonywanych prac, co nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rob6t (umowne prawo odstapienia od
czeSci umowy i pomniejszenia wynagrodzenia o kwote wyliczong zgodnie z postanowieniami
8 10 pkt 3. W takich wypadkach Wykonawcy nie przystuguja kary umowne okreSlone w § 15
niniejszej umowy.

12. Zaleca sie przeprowadzenie szczegdtowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow realizacji zamdwienia.
13. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje,
przekaze do zatwierdzenia i wdrozy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.



Nastepnie Wykonawca wykona i zapewni nalezyta eksploatacje oznakowania tymczasowego,
stanowigcego zabezpieczenie robot i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robot, zgodnie
z projektem na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu odpowiedniego organu zarzadzajacego
ruchem. Koszty opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy uwzglednic
w cenie oferty.
14. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza pelna obsluge geodezyjna, tj. wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty obstugi geodezyjnej nalezy uwzglednic¢
w cenie oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi
w dokumentacji projektowe;j.
15. Dopuszczalne nier6wnosci:

a) podbudowy z kruszywa lamanego — do 10 mm, mierzone przy uzyciu taty o dlugosci

4,0mb;
b) warstwy S$cieralnej nawierzchni z masy bitumicznej/betonu asfaltowego — do 6mm,
mierzone przy uzyciu faty o dtugosci 4,0mb.

16. Nawierzchnia powinna sie charakteryzowaC jednorodnym wygladem zewnetrznym.
Powierzchnia jezdni powinna by¢ réwnomiernie pokryta masg asfaltowa.
17. W przypadku robét poprawkowych przekraczajacych na ciggu 100 mb 15% powierzchni,
warstwe nawierzchni nalezy potozy¢ ponownie na catym odcinku.
18. Wykonawca zapewni wiertnice do sprawdzania grubo$ci warstw.
19. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania pomiarow spadkow poprzecznych i podtuznych
na catej dlugosci przebudowywanej drogi w odlegtosciach co 50 m, ktdére zostang wyrywkowo
skontrolowane przez Zamawiajgcego.
20. Po wykonaniu kazdej warstwy konstrukcyjnej, Wykonawca jest zobowiazany poinformowac
o tym Zamawiajacego. Warstwy nalezy uktadac rozscielaczem na catej szerokosci drogi.

§2
Umowy z podwykonawcami

1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UmOWY: .oovvviiiiiiiieinnen a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych roboét
budowlanych stanowigcych przedmiot UMOWY.........oviuiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieiieeieeniaeannns

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dzialania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,

iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czeSci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
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a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doSwiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0sob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zalacznik do tej umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢

wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z czeScia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja byc¢

realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci

dokumentacji, nie p6zniej niz 30 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedlozenia projektu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 7.

. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 4 lit. f.
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11.

12.

13.

14.

b) niezalaczenia do projektu zestawieni, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w pkt 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czeSci kluczowej czeSci przedmiotu
Umowy, ktdrej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na

3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji

robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sq dostawy lub ushugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umo6w o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5

% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, oraz Umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie

dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
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1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreSlonym w pkt 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt
18, stosuje sie zasady okreslone w pkt 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okres$lonych ta
umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie speilniaja warunkéow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zZadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski.

§3
Obowiazki wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje sie realizowa¢ zamoOwione dzielo budowlane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, warunkami wynikajacymi z obowigzujacych norm, przepisow
technicznych i prawa budowlanego.

. Do wykonania zamoéwionego dziela budowlanego Wykonawca uzyje wlasnych materiatow,

odpowiadajacych wymaganiom okres§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdézn. zm.), okazania na kazde zgdanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow zgodnosci z polska
normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Na zmiane
materiatldow uzytych do wykonania przedmiotu umowy okreslonych w dokumentacji
projektowej, przedmiarach robo6t i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
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budowlanych bezwzglednie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

. Wykona przedmiot umowy przy pomocy o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie BHP i PPOZ oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia.

. Zapewni nadzér techniczny nad realizowanym zadaniem oraz nadzor nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

. W ramach organizacji placu budowy Wykonawca zrealizuje wlasnym kosztem i staraniem

obiekty tymczasowego zaplecza budowy, wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy, zabezpieczy we wlasnym zakresie miejsca sktadowania materiatow.

. Informowac bedzie na biezaco inspektora nadzoru o problemach i okoliczno$ciach mogacych

wplynac na jakosc¢ robot.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu

budowy, w tym wobec o0séb trzecich za wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z robotami
budowlanymi, jak zniszczenia terenéw zielonych, nawierzchni drog i chodnikéw oraz szkody
na nieruchomosciach znajdujacych sie w zasiegu oddzialtywania wykonywanych prac.

. Wykonawca zobowiazuje sie do wspélpracy ze stuzbami Zamawiajacego. Umozliwi

Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy realizowanych
robo6t budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow. Zamawiajacy ma prawo wskazac
dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy a Wykonawca ma obowigzek
udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan
techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
. Zlikwiduje plac budowy i zaplecze wilasne bezzwlocznie po zakonczeniu prac w terminie
7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w tym

m.in., nawierzchni drogowych, trawnikéw, drég dojazdowych oraz wszystkich sktadnikéw

znajdujacych sie w granicach opracowania, ktore ulegly zniszczeniu.

Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki lub demontazu pozostaja do dyspozycji

Wykonawcy i powinny zostaC usuniete i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy na

sktadowisko lub wykorzystane w sposdb, ktory nie bedzie zagrazat Srodowisku naturalnemu,

lacznie z wywozem i skltadowaniem ziemi z wykopow.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce, przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia, 0s6b wykonujacych

wskazane ponizej czynnoSci zwigzane robotami budowlanymi w trakcie realizacji
przedmiotu zamodwienia: czynnosci fizyczne, kierowcy i obstuga maszyn przy robotach
drogowych.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speilniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 13 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlnosci osobom przebywajacym na terenie placu
budowy.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace



16.

17.

18.

19.

20.

21.

przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnosci
w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do skladania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnoSC z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy. Kopia umowy/uméw powinna zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegoOlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdéw pracownika.

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Z tytulu niespehlienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s0b wykonujacych wskazane w ust. 13 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreSlonej w § 15 ust. 13 umowy. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako niespelienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli, ze
Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnosci Zmawiajagcemu od Wykonawcy przystuguje
kara umowna.

Wykonawca w terminie 5 dni od daty podpisania umowy przedtozy Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji poszczegélnych etapow dla
kazdego z zadan objetych niniejszym zamdwieniem.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swodj koszt  wszystkich
niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, tj. w szczego6lnosci kolizji
z istniejacymi urzadzeniami melioracji szczeg6lowej, przewodami i urzadzeniami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi i innymi.
Wykonawca po dokonaniu odbudowy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego
zglosi do odbioru wiasciwemu uzytkownikowi/zarzadcy i dostarczy Zamawiajacego
podpisany protokét odbioru.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone podczas wykonywania
przedmiotu zamowienia, w tym min. za zniszczenie terenow zielonych, nawierzchni drog
i chodnikow.



22. Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie pelna obstuge geodezyjna, w tym wykona
w 3 egz. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq po zakonczeniu zadania i przekaze
Zamawiajgcemu na 5 dni przed terminem odbioru koncowego zadania. Koszty obstugi
geodezyjnej nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

23. W czasie prowadzonych rob6t, wykonawca dokona korekty urzadzen usytuowanych na placu
budowy (np. studzienki kanalizacyjne, skrzynki wodociagowe, hydranty itp.) i dostosuje
wysokoSciowo do niwelety ukladanych nawierzchni (terenu) - o ile wystapi taka
koniecznos¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajacych, wodociagéw i gazociagow, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcéw podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

24. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka
dokumentacje przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki zamawiajacego
1. Przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego przedmiot umowy.
3. Odbior wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 9.

§5
Terminy wykonania
1.Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 31 pazdziernika 2020 r.
2. Odbior koncowy kazdego z zadan nastapi nie wczesniej niz w dniu 10 listopada 2021 r.
Termin ten moze zosta¢ skrocony za zgoda Zamawiajacego, jezeli zostanie rozstrzygniety nabor
wnioskow o dofinansowanie zadan w ramach Funduszu Drég Samorzadowych.

§6
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych z tytulu
szkod, ktore mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
a) w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych: prowadzone roboty, obiekty
budowlane na placu budowy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot,
b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
) wartosc¢ robot objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:
- roboty okreSlone przez Wykonawce, w oparciu o przeprowadzone postepowanie
przetargowe,
- urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robdét.

3. Polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesjq naleznosci winna zosta¢ zawarta
na okres realizacji z mozliwoscia przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego w przedmiocie umowy umozliwiajgce
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1.

2.

1.

uzytkowanie obiektu.

§7
Kierownik budowy
Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen, za
ktérego zachowanie odpowiada na zasadach og6lnych.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§8
Nadzér inwestorski
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadajacego uprawnienia

budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rob6t w specjalnosSci
drogowe;j.

2.

3.

4.

Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy, dziatajac w imieniu i na
rachunek Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru dot. prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do
niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§9
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiajq, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1.1. odbiory czeSciowe, za pisemng zgoda Zamawiajacego, stanowigce podstawe do
wystawiania faktur cze$ciowych za wykonanie cze$ci robét / etapu robét,

1.2. odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacy na sprawdzeniu ich ilosci
i jakoSci , nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,

1.3. odbiér koncowy.

. Odbiory czeSciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone przez Kierownika budowy (rob6t) i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

5.1. dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

5.2. wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5.3. oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5.4. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sq
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy).

. Zmawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru na czas ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§10
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajq, Ze obowiazujaca je formq wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe
ustalone w  wysokoSci  wynikajacej z oferty Wykonawcy, w kwocie brutto
. wZE (STOWIIE: Lo e
Zlotych) wraz z podatklem od towarow i ustug VAT - zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, z tego:
A) Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie
w km od 0+0,003do 1+828 - .......vvviiiiiinn.t z1 brutto,
B) Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km
od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35- ........cceevviiinnnnn. z1 brutto,
C) Budowa drogi gminnej w miejscowosci Pigtkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km
od 0+0,000 do 0+250,67 - ....cevvvvvvvvinnnnn.... z} brutto.
2. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac dodatkowych (nie objetych
dokumentacjq projektowqa) Wykonawcy nie wolno ich realizowac¢ bez zmiany niniejszej umowy.
Dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie, bez zgody Zamawiajacego beda bezprawne.
3. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych nie objetych
zamOwieniem podstawowym w ramach zamdéwien dodatkowych, Wykonawca zobowiazany jest
kazdorazowo do ich wykonania. Uzgadnianie miedzy stronami wynagrodzenia za wykonanie
ewentualnych robét dodatkowych, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku
rezygnacji z czesci robot, odbywac sie bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz nie bedzie
wieksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze podane nizej:

R-g=......... zt.
Kp(R+S)=.......... %

Kz (od M) =........ %
Z(odS+R+Kp)=......... %

4. O koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwtocznie pisemnie
Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru.
5. Za roboty dodatkowe, strony uznajg roboty, ktérych Wykonawca nie mogt przewidziec,
obliczajac cene oferty z nalezytq starannoscia.
6. Wykonawca nie moze zadaC od Zamawiajacego wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe podczas realizacji zaméwienia bez zawarcia umowy o zaméwienie dodatkowe.
7. Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy przyslugujacych Wykonawcy lub
podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca umieSci
odpowiednie postanowienia w ewentualnych umowach z podwykonawcami.
8. Wykonanie calosci prac w terminach wczesniejszych niz ustalony w harmonogramie rzeczowo
- finansowym nie upowaznia Wykonawcy do doreczenia faktury Zamawiajacemu przed
terminem wynikajagcym z harmonogramu lub Zadania wcze$niejszej zaplaty chociazby czesSci
wynagrodzenia.
§ 11

Warunki platnosci
1. Zaplata wynagrodzenia nastagpi po wystawieniu faktury przez Wykonawce na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, badz protokotu odbioru
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czesciowego ( sporzadzonego za pisemna zgoda Zamawiajacego ), podpisanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego i Wykonawce.
Fakture/y Wykonawca wystawi na:
Gmina Kowalewo Pomorskie,
ul. Konopnickiej 13,
87-410 Kowalewo Pomorskie,
NIP: 5030022196.
Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nr
..................................................................................................................... w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
robot, w tym faktur czeSciowych wystawionych na podstawie odbioru czeSciowego
(sporzadzonego za pisemng zgodq Zamawiajgcego).
2. Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokét odbioru czesSciowego
(sporzadzonego za pisemng zgoda Zamawiajacego, potwierdzajacy procentowy zakres
wykonanych robo6t, podpisany przez inspektora nadzoru).
3. Obowiagzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedkladanej Zamawiajacemu
oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw potwierdzonych przez
Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) odrebnie dla kazdego z ponizszych zadan:
A) Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie
w km od 0+0,003 do 1+828,
B) Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km
od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35,
C) Budowa drogi gminnej w miejscowosci Pigtkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km
od 0+0,000 do 0+250,67

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia
Dziatajqc jako osoba/osoby umocowana/ umocowane do sktadania oswiadczen woli

W IMIEIIU .ottt ettt et e e e saee s wpisanego do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej Przez .............ccccccceeen.. pod NI o..ccccveeeennenne / wpis do Krajowego
rejestru Sqdowego pod Nr...........oeceeveenneen. o kapitale zakladowym ..................... jako
PodWyKONawea ........cccuveeecueeeeieieecieeeieeecieeeeenns przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.

realizowanego w oparciu o umowe zawartq z Wykonawcq w wyniku przetargu nieograniczonego
nr GKiM.271.50.2020

potwierdzam niniejszym, ze otrzymatem:

1) kopie protokotu odbioru wykonanych robdt przez Zamawiajqcego od Wykonawcy,

2) w catosci nalezne wymagalne wynagrodzenie z tytutu umowy z dnid.................c........ zawartej
z Generalnym Wykonawcq zadania inwestycyjnego.

Podwykonawca

data i podpis
Wykonawca —Potwierdzam stan faktyczny i prawny

data i podpis

13



Brak os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3 stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opOZnienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin o zaplate biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak oSwiadczenia byt jedyng podstawa wstrzymania ptatnosci.
4. W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce lub
dalszego podwykonawce — Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty naleznego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo w zakresie robot lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
ustugi lub dostawy.
5. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 4 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq ustugi lub dostawy.
6. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, tj. w terminie 7 dni od dnia doreczenia
przez Zamawiajacego informacji w tej sprawie.
8. W przypadku zgloszenia w terminie okreSlonym w ust. 7 przez Wykonawce uwag do
informacji Zamawiajacego o bezposredniej zaptacie — Zamawiajacemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
9. W zwigzku z ust. 8 - Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Stronom przez caly okres obowigzywania umowy przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni.
b) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeSci umowy.
c¢) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z niniejsza umowa lub wskazaniami Zamawiajgcego.
d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym.
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e) zostanie zgloszony wniosek o upadlos¢ Wykonawcy (Wykonawca zobowiazany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz o zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o upadtosc¢
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci).

f) Wykonawca razaco naruszy postanowienia umowy.

g)Wykonawca nie przystapi do realizacji przedmiotu umowy bez podania przyczyny
w terminie 30 dni od dnia, w ktérym powinien rozpoczac realizacje zadania.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w 1 ppkt a - g moze nastagpi¢ w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
speli¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 3, winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i winno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy.

b) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

c) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt. 5.b powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
wtym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. Rozliczenie za wykonane roboty, o jakich mowa w ust. 5, nastapi zgodnie z KC.
. Strony przyjmuja, Ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 12 ust. 1 pkt a, c, d, e, f, g sa

zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za ich zaistnienie.

§13
Zabezpieczenie
. Wykonawca wniést do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia brutto tj. ...........coiiiiiiiiiiiiiiiii, zt.
652 (017 01 T zlotych),
W formie......oooiiiii , W tym:
A) Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie
w km od 0+0,003do 1+828 - .......ovviiiiiiiin.t zi,
B) Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km
od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35- ........ccovvviinnnnn. zi,
C) Budowa drogi gminnej w miejscowos$ci Piatkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km
od 0+0,000 do 0+250,67 - ...cevvevrinninnnnnnnn. zt.



2. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty zostanie zwrécona w ciggu 30 dni od
dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
natomiast pozostate 30% zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§14

Gwarancja rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na calty wykonany przedmiot umowy. Termin
gwarancji wynosi 5 lat i liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy.
Termin rekojmi wynosi ......................... (okres rekojmi okreslony przez Wykonawce
w ofercie), i liczy sie zarowno dla robét budowlanych jak i dla urzadzen wbudowanych /
zamontowanych przez Wykonawce - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na piSmie. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady lub
usterki w terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia.
4. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 15 ust. 2 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Uprawnienie powyzsze nie pozbawia Zamawiajagcego mozliwosci korzystania z innych
uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.
5. Strony przyjmujq, Ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne, jednak Wykonawca
moze dotaczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich
postanowienia niezgodne z niniejszag umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego,
nie beda miaty zastosowania.
6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi reklamacje Wykonawcy przed uplywem okresu
gwarancji jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.
7. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym; w przypadku
nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot
odbioru gwarancyjnego.
8. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty dojazdu,
koszty transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane
z usunieciem wad czy usterek ponosi w catosci Wykonawca.
9. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania
w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien do rekojmi nawet gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto p6zniej. Jezeli wada fizyczna zostata
stwierdzona przed uptywem roku od dnia odbioru, domniemywa sie, ze wada lub jej przyczyna
istniaty w chwili przyjscia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego.
10. Okres gwarancji lub rekojmi zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.
11. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wptyw na trwalos¢ gwarancji producenta.
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§ 15

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:
1. Zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 w wys. 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego dla danego zadania, w ktorym wystapita zwloka za kazdy dzien zwloki,
maksymalnie do 20% wynagrodzenia brutto okreSlonego dla danego zadania, w ktérym
wystapita zwloka.
2. Za opOznienie w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej
gwarancji i rekojmi kary umowne beda naliczane w wys. 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego dla danego zadania, w ktérym wystapito opdznienie za kazdy dzien opo6zZnienia,
maksymalnie do 20% wynagrodzenia brutto okreslonego dla danego zadania.
3. Odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wys. 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego dla calego zamoéwienia ustalonego w niniejszej umowie.
4. Za brak zaplaty lub nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
dla catego zamoéwienia (810 ust.1), maksymalnie do 20% wynagrodzenia brutto okreslonego dla
catego zamowienia.
5. Za nieprzedlozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany tej
umowy, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego dla catego
zamowienia za kazdy przypadek, maksymalnie do 20% wynagrodzenia brutto okreslonego dla
catego zamowienia.
6. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ Zamawiajacego prawa
zadania zaplaty odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdélnych, jezeli wysokos$¢
ewentualnej szkody przekroczy wysokosc¢ zastrzezonej kary umownej.
7. W przypadku ograniczenia zakresu rob6t zgodnie z § 1 ust. 10 umowy — Wykonawcy nie
przystuguje odszkodowanie.
8. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary.
9. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiajacego nalezno$ci w terminie podanym w §11
ust. 10 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
10. W przypadku stwierdzenia nienalezytego, w tym nieterminowego wykonania umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
W takim przypadku Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaplata wynagrodzenia za przedmiot
umowy do czasu zaptaty kar umownych lub odszkodowania.
11. W przypadku nie spelnienia wymogow, o ktorych mowa w §3 ust 13, 14, 15, 16, 17
w wysokosci 500,00 zt. za kazdy przypadek wykonywania czynnosci bezumownie lub na
podstawie innej umowy nizZ umowa o prace. Kara ta przystuguje takze w przypadku ustalenia
w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze wykonawca lub
podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudnial na podstawie umowy o prace oséb o ktérych
mowa w 83 pkt 13.
12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar z wystawionych faktur.

§ 16
Zmiany do umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zajdzie
ktérykolwiek z nizej wymienionych warunkow:
1) jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i w szczegblnosci dotyczyc
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bedzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej,
b) zmiany materiatow przewidzianych do wykonania robot w stosunku do materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej,
¢) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiajacego.

2) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia
z przyczyn niezaleznych od obu stron, ktére w szczegolnosci dotyczy¢ beda:
a) warunkow pogodowych uniemozliwiajacych wykonanie robo6t zgodnie z warunkami
okreslonymi w STWiOR,
b) uwarunkowan formalno - prawnych, w szczegélnosci dotyczacych wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu
stron,
¢) innych okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
d) znalezisk skutkujacych koniecznoS$cia wstrzymania robot,

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie koniecznosci wprowadzenia do zakresu przedmiotu
umowy ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych zamdéwieniem podstawowym
w ramach zamoéwien dodatkowych (w tym dotyczacych zmiany technologii wykonawstwa
w stosunku do przewidzianej dokumentacji projektowej lub zmiany materiatlow
przewidzianych w dokumentacji projektowej), ktorych nie mozna bylo przewidziec¢
w chwili zawarcia umowy. Wowczas Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOlowy przedmiar i kosztorys, a ustalenie wynagrodzenia za roboty dodatkowe
odbywac sie bedzie na podstawie czynnikéw cenotworczych okre$lonych w formularzu
ofertowym oraz w § 10 ust 3 umowy;

4) wprowadzenia zmian wynikajacych ze zmiany przepisbw prawa majacej wplyw na
realizacje przedmiotu umowy.

5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, bedacych wynikiem wykonywania robot przy
funkcjonujacym obiekcie.

. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany zakresu robot ustalonych w dokumentacji projektowej,

strona inicjujgca zmiane przedstawi:

a) opis proponowanej zmiany,

b) przedmiar i niezbedne rysunki.

. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét strona inicjujaca zmiane przedstawi:

a) projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacjq o koniecznosci

zmiany pozwolenia na budowe,

b) przedmiar i niezbedne rysunki.

. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiane przedstawi:

a) opis propozycji zmiany, w tym wplyw na terminy wykonania,

b) uzasadnienie zmiany,

c) obliczenia uzasadniajace ewentualng zmiane wynagrodzenia.

. Zmiany zawartej umowy wymagajq pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez komisje

powolang przez Zamawiajacego, w sktad ktorej wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel

Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

. Zmiana umowy wymaga pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;j.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic zgode.

Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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§17
Sprawy nieuregulowane umowa
W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.

§18
Organ rozstrzygajacy
Na wypadek sporu miedzy stronami wilasciwy miejscowo do jego rozpoznania bedzie sad
wedlug lokalizacji placu budowy.

§19
Ochrona danych osobowych, klauzule informacyjne

1. Strony os$wiadczaja, iz wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w zwigzku z Umowa
przetwarzane beda przez Strony wylacznie na potrzeby realizacji Umowy oraz chronione beda
przed dostepem oséb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
danych osobowych: Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019 roku poz.1781).

2. W zwiazku z udostepnianiem sobie wzajemnie przez Strony (administratoréw danych) danych
osobowych, Strony zamieszczaja postanowienia okreSlajace jego zakres oraz wymagane
informacje:

a. Dane osobowe 0s6b reprezentujacych kazda ze Stron wymienionych w czesci wstepnej Umowy,
0s6b wyznaczonych do kontaktéw i dokonywania biezacych uzgodnienn oraz nadzoru nad
realizacja umowy, upowaznionych przez Wykonawce do wystawienia faktury, a ponadto dane
personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy udostepniane beda drugiej
Stronie i beda przetwarzane w celu realizacji Umowy (podstawa przetwarzania danych
osobowych — art. 6 ust. 1 pkt b, pkt c, pkt e ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych).

b. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze jej pracownicy wymienieni wyzej pod lit. a) w zakresie swoich
obowiazkow zostang zaznajomieni z niniejsza Umowa, w tym z zapisami zawartymi ponizej pod
lit. ¢) i d).

c. Kazda z os6b wymienionych powyzej, pod lit. a), posiada prawo Zadania dostepu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych w wypadku uznania, Ze administrator naruszyl przepisy o ochronie danych
osobowych. Dane beda ujawniane uprawnionym pracownikom Stron oraz podmiotom i ich
pracownikom $wiadczacym ustugi prawne, finansowe, ksiegowe i informatyczne.

d. Wykonawca podaje, Zze dane te bedzie przetwarzal w okresie koniecznym do realizacji
irozliczenia Umowy z uwzglednieniem okresu przedawnienia oraz przepiséw podatkowych
oraz, iz powola/wyznaczy osobe odpowiedzialng (np. inspektora ochrony danych osobowych lub
inng), z ktéra mozna bedzie skontaktowac sie poprzez e-mail: .... lub telefonicznie nr ............ .

Zamawiajacy podaje, ze dane te bedzie przetwarzal w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia
Umowy, z uwzglednieniem okresu przedawnienia oraz przepisow podatkowych oraz, iz powotat
inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie skontaktowa¢ poprzez adres email:
iod@kowalewopomorskie.pl
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§20
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla
Wykonawcy oraz jeden egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki:

Budowa i przebudowa drog gminnych (Srebrniki-Mariany, Mlewo-Mlewiec, Pigtkowo)
na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie:

1. Oferta Wykonawcy
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
3. Dokumentacja projektowa wraz z STWiOR dla zadan:
A) Przebudowa drogi gminnej nr 110118C Srebrniki - Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie
w km od 0+0,003 do 1+828,
B) Przebudowa drogi gminnej relacji Mlewo - Mlewiec, gmina Kowalewo Pomorskie w km
od 0+0,000 do 2+128,72 oraz w km od 0+000 do 0+326,35,
C) Budowa drogi gminnej w miejscowos$ci Piatkowo, gmina Kowalewo Pomorskie w km
od 0+0,000 do 0+250,67.

P. Wisniewska
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